

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

20.03.2015 г.

г. Усть-Джегута

№25/1

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Усть-Джегутинском муниципальном районе

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2015г. №205 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Карачаево-Черкесской Республике»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Усть-Джегутинском муниципальном районе (далее – ФГОС ОВЗ) согласно приложению 1.
2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в район согласно приложению 2.
1. Методическому центру обеспечить организационно-технологическое и информационное сопровождение по введению ФГОС ОВЗ в районе.
4. Руководителям образовательных учреждений:

- 4.1. разработать и утвердить план-график мероприятий по введению ФГОС ОВЗ;
- 4.2. обеспечить условия и провести организационные мероприятия по введению ФГОС ОВЗ;
- 4.3. представлять в методический центр ежеквартальные отчеты о выполнении плана-графика по введению ФГОС ОВЗ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Методическому центру обеспечить поэтапное повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в соответствии с планом-графиком.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления образования



Ф.З. Муссакаева

Приложение 1
к приказу Управления
образования администрации Усть-
Джегутинского муниципального
района
от 20.03.2015 № 25/1

ПЛАН

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в Усть-Джегутинском муниципальном районе

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Районный уровень	Уровень образовательной организации
1	Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Март 2015 г. – май 2016 г.	Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации
		Март 2015 г. – май 2016 г.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ
		Январь – май 2016 г.	Документарная проверка образовательных организаций по полноте нормативной базы и ее соответствия ФГОС ОВЗ	
1.2	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Август 2015 г.	Сбор и анализ информации по параметрам анализа	Участие в опросах, экспертных сессиях
1.3	Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г.	Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с письмом Минобрнауки России от 10.12.2012 N07-832 «О направлении Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием	Использование разъяснений в практической деятельности

			дистанционных образовательных технологий»	
1.4	Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	Сентябрь 2015 г.	Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
1.5	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в субъектах РФ	Сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.	Муниципальные программы развития образования обучающихся с ОВЗ	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях
1.6	Экспертиза примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Весь период	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ
2				
2.1	Создание при Минобрнауки России координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ	Февраль 2015 г.	Направление рекомендаций по созданию в образовательных организациях рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
2.2	Создание рабочей группы в субъектах РФ по введению ФГОС ОВЗ	Март 2015 г.	Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательных организациях	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
3				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по	Январь 2015 г. – декабрь 2016 г.	Обеспечение прохождения поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций муниципального образования по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающихся мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ

	вопросам реализации ФГОС ОВЗ			
3.2	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Ноябрь 2015 г.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Определение наставников для молодых специалистов
4				
4.1	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Август 2015 г.	Учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий образовательным организациям	Эффективное планирование расходов средств учредителя и выделяемых средств из республиканского бюджета
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Март – август 2015 г.	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий КЧР по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
5				
5.1	Проведение всероссийских совещаний, конференций, семинаров,	2015-2016 годы	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и

	вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ		педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ	

Начальник Управления образования

Ф.З.Муссакаева

Приложение 2
к приказу Управления
образования администрации
Усть-Джегутинского
муниципального района
от 20.03.2015 № 25/1

Состав
рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

1. Муссакаева Ф.З. - начальник Управления образования, председатель;
2. Мамаева А.М. – заместитель начальника Управления образования, заместитель председателя;
3. Текеева Л.А.- главный специалист Управления образования, член рабочей группы;
4. Тебуева Ж.И. – заведующая методическим центром, член рабочей группы;
5. Байрамукова М.И. - методист по учебным дисциплинам, член рабочей группы;
6. Овчаренко В.И.- методист по учебным дисциплинам, член рабочей группы.

Начальник Управления образования

Ф.З.Муссакаева