

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

21.03.2015г.

г. Усть-Джегута

№25/1

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Усть-Джегутинском муниципальном районе

Во исполнение Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 11.02.2015 г. № ДЛ-5/07вн, в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2015г. №205 « Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Карачаево-Черкесской Республике» а также в целях эффективной организации деятельности образовательных организаций по подготовке к внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Усть-Джегутинском муниципальном районе (далее - ФГОС ОВЗ)(приложение № 1).

2. Создать рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ и закрепить ответственных за отдельные направления, реализуемые Управлением образования по введению в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района ФГОС ОВЗ (приложение 2).

3. Рабочей группе:

3.1. изучить приказы Министерства образования и науки Российской Федерации по вышеназванному направлению: № 1598 от 19.12.2014г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; № 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» до 01.04.2015г;

3.2. организовать работу по подготовке проекта Плана-графика введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) в общеобразовательных учреждениях;

3.3. обеспечить размещение проекта Плана-графика на сайте Управления образования;

3.4. обеспечить обсуждение проекта Плана-графика на семинарах, совещаниях с руководителями и педагогическими работниками до 01.06.2015г;

4. Методическому центру Усть-Джегутинского муниципального района обеспечить:

4.1. организационно-технологическое и информационное сопровождение по введению ФГОС ОВЗ в Усть-Джегутинском муниципальном районе.

4.2. поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в соответствии с планом-графиком РГБУ «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников образования».

5. Руководителям общеобразовательных организаций:

5.1. разработать и утвердить план-график мероприятий по введению ФГОС ОВЗ;

5.2. обеспечить условия и провести организационные мероприятия по введению ФГОС ОВЗ;

5.3. назначить ответственного за введение ФГОС ОВЗ в общеобразовательном учреждении и создать рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ, приказы о назначении ответственного и составе рабочих групп предоставить в Управление образования;

5.4. организовать работу с педагогическим коллективом по изучению

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации по вышеназванному направлению указанных в п.п.3.1 настоящего приказа ;
5.5.обеспечить обсуждение проекта Плана-графика на педагогических советах, семинарах, совещаниях ;
5.6.направить в Управление образования (Тебуевой Ж.И.) отчет об исполнении п.4 настоящего приказа в сканированном виде за подписью руководителя общеобразовательного учреждения, далее на бумажном носителе до 01.03.2016г.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

  **Ф.З.Муссакаева**

ПЛАН
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
в Усть-Джегутинском муниципальном районе

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Уровень учредителя образовательной организации	Уровень образовательной организации
1	Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1.	1.1 Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Март 2015г. – май 2016г	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации
1.2		Март 2015г. – май 2016г	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ
1.3		Январь - май 2016 г.	Документарная проверка образовательных организаций по полноте нормативной базы и ее соответствия ФГОС ОВЗ	
1.4	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Август 2015 г.	Сбор и анализ информации по параметрам анализа	Участие в опросах, экспертных сессиях

1.5	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в районе	Сентябрь 2015г.- декабрь 2016.	Сбор материалов мониторинга и направление их в Минобрнауки КЧР	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях
1.6	Экспертиза примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Весь период	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Работа координационной группы при Минобрнауки КЧР	Февраль 2015г.	Направление рекомендаций по созданию в образовательных организациях рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
2.2	Создание рабочей группы в районе	Март 2015г.	Создание рабочей группы Управления образования по введению ФГОС ОВЗ	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1	Обеспечение прохождения поэтапного повышения руководящих и педагогических работников образовательных организаций муниципального района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ <i>(по плану-графику РГБУ «Карачаево-Черкесский Республиканский институт повышения квалификации работников образования»)</i>	Январь 2015- декабрь 2016г.	Обеспечение прохождения поэтапного повышения руководящих и педагогических работников Образовательных организаций муниципального района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ <i>(по плану-графику РГБУ «Карачаево-Черкесский Республиканский институт повышения квалификации работников образования»)</i>	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4	Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ			
4.1	Определить объем финансовых затрат на подготовку к переходу и переход на ФГОС ОВЗ в рамках бюджетного планирования на 2015-2016 г.г. --	Октябрь-ноябрь 2015.г.	Проект бюджета	Соответствие материально-технической базы, других ресурсов и их финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений

				требованиям ФГОС ОВЗ
5	Информационное обеспечение введения ФГСС СВЗ			
5.1	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях района	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации


 Начальник Управления образования  **Ф.З.Муссакаева**

**Состав
рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
в Усть-Джегутинском муниципальном районе**

1. Муссакаева Ф.З. - начальник Управления образования, председатель;
2. Текеева Л.А. - главный специалист Управления образования, заместитель председателя;
3. Акимова Е.В. - ведущий специалист Управления образования, член рабочей группы;
4. Тебуева Ж.И. – заведующая методическим центром, член рабочей группы;
5. Коджакова Ф.М. - методист по учебным предметам, член рабочей группы.
6. Байкулова А.М. - директор МКОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты», член рабочей группы.
7. Черняева Т.С. - директор МКОУ «Лицей №1 г. Усть-Джегуты», член рабочей группы.

  **Начальник Управления образования** **Ф.З.Муссакаева**